

Приложение к
приказу отдела образования
администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края
от 25.02.2022 года №185

Плана-графика (Дорожной карты) Изобильненского городского округа Ставропольского края
поддержки школ-участников проекта «500+»

№	Задачи (мероприятия)	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.	Создание рабочей группы для реализации Проекта 500+	Февраль 2022 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Создание рабочей группы	
2.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты муниципальной помощи 500+ (далее - ШНОР)	Февраль 2022 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Утверждение муниципальной дорожной карты Проекта 500+	
3.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования	Март-апрель 2022 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, руководители ОУ	Формирование плана-заказа на повышение квалификации в 2021-2022 уч.г.	

4.	Организация участия в курсах повышения квалификации руководителей, заместителей руководителей, учителей-предметников общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами	В соответствии с планом курсовых мероприятий	Муниципальный координатор проекта 500+	Повышение компетентности учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения	
5.	Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО	Апрель-июнь 2022 г.	Руководитель рабочей группы Проекта 500+, руководители ШНОР	Направление информации об имеющихся вакансиях в ВУЗы, Центр занятости	
6.	Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов для учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения по вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся	В соответствии с планом мероприятий отдела образования	Рабочая группа Проекта 500+, Руководители РМО	Повышение компетентности учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения	
7.	Организация работы «Методического десанта»	Сентябрь-ноябрь	Муниципальный координатор проекта 500+, руководители ОУ	Повышение компетентности учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения	
8.	Организация и проведение районных методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения	По плану работы РМО	Рабочая группа Проекта 500+, руководители РМО	Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов	

	оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения				
9.	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны представителей муниципальной методической службы, директоров, заместителей директоров с высоким уровнем качества образовательных результатов по вопросам повышения качества образования	В соответствии с запросами образовательных организаций	Муниципальный координатор проекта 500+, руководители ОУ	Повышение компетентности учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения	
10.	Организация и проведение акции «От Учителя к Учителю», направленной на оказание адресной методической помощи учителям – предметникам школы, участвующей в проекте 500+	Сентябрь - декабрь	Муниципальный координатор проекта 500+	Повышение компетентности учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения	
11.	Посещение ШНОР закрепленным куратором и муниципальным координатором	Март-декабрь 2022 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Составление графика посещений ШНОР закрепленными кураторами	
12.	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Март-декабрь 2022г.	Кураторы Проекта 500+	Выполнение мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	

13.	Участие муниципального координатора и кураторов в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	Март-декабрь 2022 г.	Муниципальный Координатор, участник, куратор проекта 500+	Участие во всех вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)	
14.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов и антирисковых программ	До 30 марта 2022г.	Участник, куратор Проекта 500+	Размещение концептуальных документов	
15.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в ШНОР	Март-апрель 2022г.	Рабочая группа Проекта 500+	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в округе	
16.	Создание на сайтах ШНОР специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Апрель 2022г.	Школьные координаторы Проекта 500+	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	
17.	Участие в проводимом компанией «Яндекс» в онлайн-интенсиве для педагогов «Я учитель 3.0»	Март-апрель	Муниципальный координатор Проекта 500+	Отчет о состоянии диагностированных навыков, рекомендации по их развитию	
18.	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны городских методических сообществ учителей-предметников, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее - школ-партнеров) по вопросам повышения качества образования	Март – июнь, август – декабрь 2022г.	Рабочая группа Проекта 500+	Организация консультационного сопровождения ШНОР	

19.	Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты	Июнь 2022г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Анализ выполнения муниципальной дорожной карты	
20.	Оказание методической помощи ШНОР по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана профессионального развития педагога»	Август 2022г.	Рабочая группа Проекта 500+	Планы профессионального развития педагогов в ШНОР	
21.	Проведение интерактивных педагогических советов в ШНОР	Август 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Повышение уровня организационной и методической подготовки коллективов ШНОР	
22.	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ	Сентябрь 2022г.	Рабочая группа Проекта 500+	Анализ мониторинговых исследований качества образования	
23.	Подготовка аналитической справки по результатам проведения работы с общеобразовательной организацией с низкими образовательными результатами и участия общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами в проекте 500+	Декабрь 2022г.	Рабочая группа Проекта 500+	Формирование предложений по повышению качества образования в план на 2023 год	