

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28 августа 2019 года

№ 691

г. Изобильный

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Изобильненском городском округе в 2020 году

В целях повышения качества подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Изобильненском городском округе в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Изобильненском городском округе в 2020 году (далее - Дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Черкашиной Л.И., консультанту отдела образования АИГОСК, довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций Изобильненского городского округа настоящий приказ.

3. Отделу образования (Черкашина Л.И., Иванова К.А.), руководителям общеобразовательных организаций организовать работу по реализации мероприятий Дорожной карты.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:

4.1. Утвердить Дорожные карты общеобразовательных организаций.

4.2. Разместить Дорожные карты муниципального и школьного уровней на официальных сайтах общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставить в отдел образования веб-ссылку на размещенные материалы на электронный адрес: ludmila2061@mail.ru.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник



Г.В.Мартиросян

Приложение
к приказу отдела образования АИГОСК от
28 августа 2019 года № 691

План мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Изобильненском городском округе в 2020 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Изобильном городском округе в 2019 году	август- сентябрь 2019	Черкашина Л.И. Иванова К.А.
1.2.	Подготовка аналитических отчетов районных методических объединений по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Изобильненском городском округе	август-сентябрь 2019	Черкашина Л.И. Иванова К.А. Руководители РМО
1.3.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА—11 на августовском педагогическом совещании «Развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы»	август 2019	Мартиросян Г.В.
1.4.	Участие в заседании коллегии министерства образования Ставропольского края «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2019 году»	сентябрь 2019	Мартиросян Г.В. Черкашина Л.И. Иванова К.А.
1.6.	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «О результатах государственной итоговой аттестации 2019 года и совершенствовании подготовки к ГИА в 2020 году»	ноябрь 2019	Еньшина Н.И. Черкашина Л.И. Иванова К.А.
1.7.	Совещания с руководителями ОО, лицами, ответственными за проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа	ежеквартально	Мартиросян Г.В. Черкашина Л.И. Иванова К.А.
1.8.	Размещение на официальном сайте отдела образования в сети Интернет результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Изобильненском городском округе в 2019 году	сентябрь 2019	Черкашина Л.И. Иванова К.А. Хорошунова О.Н.
1.9.	Проведение мероприятий (заседание педагогических советов, методических объединений педагогов) по вопросам проведения ГИА в	в течение 2019/20	Руководители ОО Черкашина Л.И.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
	2019 году и подготовки к проведению ГИА в 2020 году	учебного года	Иванова К.А.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	<p>Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка к ГИА-9 и ГИА-11 (сентябрьские сроки) по учебным предметам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, о сроках сдачи ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период; - предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании 	<p>с 1 по 20 августа 2019</p> <p>с 15 по 30 августа 2019</p>	<p>Черкашина Л.И. Иванова К.А. Руководители ОО</p>
2.2.	Формирование банка данных педагогических работников, осуществляющих подготовку обучающихся по программам основного общего образования и среднего общего образования для последующего обязательного повышения квалификации учителей-предметников по программам повышения квалификации.	октябрь 2019	Жукова Л.В. Руководители ОО
2.3.	Участие в курсах повышения квалификации для учителей-предметников - кандидатов для организации работы предметных комиссий Ставропольского края	январь-апрель 2020	Черкашина Л.И. Иванова К.А.
2.4.	Организация работы РМО по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в образовательных организациях Изобильненского городского округа.	1 раз в квартал	Жукова Л.В. Руководители РМО
2.5.	Проведение окружных семинаров для учителей-предметников по подготовке к ГИА.		Черкашина Л.И. Иванова К.А. Руководители РМО
	Использование результатов ГИА 2019 года при подготовке к ГИА в 2019/20 учебном году:		
	- учителя русского языка;	сентябрь 2019	
	- учителя литературы;	октябрь 2019	
	- учителя математики;	ноябрь 2019	
	- учителя биологии;	ноябрь 2019	
	- учителя истории и обществознания;	декабрь 2019	
- учителя физики;	декабрь 2019		
- учителя химии;	сентябрь 2019		

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
	- учителя информатики;	октябрь 2019	
	-учителя географии;	октябрь 2019	
	- учителя иностранного языка;	декабрь 2019	
2.6.	Мониторинг подготовки: -членов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ГИА; -технических специалистов; -экспертов предметных комиссий; -общественных наблюдателей.	октябрь 2019- май 2020	Черкашина Л.И. Иванова К.А.
2.7.	Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы, консультаций и пр.	сентябрь- октябрь 2019	Руководители ОО
3. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1.	Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования Ставропольского края.	в течение 2019/20 учебного года	Черкашина Л.И. Иванова К.А. Руководители ОО
3.2.	Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, разработанных на федеральном и региональном уровнях.	в течение 2019/20 учебного года	Черкашина Л.И. Иванова К.А.
3.3.	Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах отдела образования и общеобразовательных организаций округа	в течение 2019/20 учебного года	Черкашина Л.И. Иванова К.А. Хорошунова О.Н. Руководители ОО
4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	Участие в обучающих семинарах на региональном уровне для: - ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в Изобильненском городском округе; - общественных наблюдателей; - уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - технических специалистов; - верификаторов, сканировщиков.	по графику СКИРО ПК и ПРО	Черкашина Л.И. Иванова К.А.
4.2.	Проведение обучающих мероприятий на окружном уровне для: - организаторов ППЭ;	март-май 2020	Черкашина Л.И. Иванова К.А.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
	- общественных наблюдателей.		
4.3.	Организация обучения экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	по графику СКИРО ПК и ПРО	Черкашина Л.И. Иванова К.А.
4.4.	Обеспечение участия экспертов предметных комиссий Ставропольского края ГИА-9, ГИА-11 в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	в соответствии с графиком	Жукова Л.В.
4.5.	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	в течение 2019/20 учебного года	Черкашина Л.И. Иванова К.А. Руководители ОО
4.6.	Распространение памяток для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2019, февраль, май 2020 года	Черкашина Л.И. Иванова К.А.
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
5.1.	Организация и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские сроки.	август- сентябрь 2019	Черкашина Л.И. Иванова К.А.
5.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году из числа: - обучающихся общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	В соответствии с графиком Рособрнадзор а внесения сведений в РИС	Черкашина Л.И. Иванова К.А.
5.3.	Участие в видеоконференциях лиц, ответственных за проведения ГИА-9	в течение	Черкашина Л.И.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
	и ГИА-11 на территории Изобильненского городского округа, руководителей ОО по вопросам заполнения РИС и подготовки ГИА в 2020 году	2019/20 учебного года	Иванова К.А.
5.4.	<p>Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - о выпускниках текущего года; - членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др. 	В соответствии с графиком Рособнадзора внесения сведений в РИС	Черкашина Л.И. Иванова К.А. Руководители ОО
5.5.	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие в краевом родительском собрании по проведению итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2019/20 учебном году; - обучение на региональном и муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классах; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат; - информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) ГИА-11; 	<p>сентябрь 2019</p> <p>ноябрь 2019</p> <p>декабрь 2019</p> <p>февраль, май 2020</p> <p>в течение 2019/20 учебного года</p>	Черкашина Л.И. Руководители ОО
5.6.	Координация деятельности с ОМВД России по Изобильненскому городскому округу по оснащению ППЭ переносными металлоискателями и ручными металлодетекторами, обеспечение общественной безопасности	в период проведения ГИА-2020	Мартirosян Г.В. Черкашина Л.И. Иванова К.А.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
	в ППЭ сотрудниками полиции		
5.7.	Региональные тренировочные мероприятия по технологиям «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в ППЭ» и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	в течение 2019/20 учебного года	Черкашина Л.И.
5.8.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11	февраль-июнь 2020	Черкашина Л.И. Руководители СОШ №7, СОШ №17, СОШ №19
5.9.	Проведение заседаний координационного Совета по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на территории Изобильненского городского округа	апрель-май 2020	Мартиросян Г.В. Черкашина Л.И. Иванова К. А.
5.10	Организация взаимодействия с: - ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница»; - ГИБДД МВД России по Изобильненскому городскому округу; - ОМВД России по Изобильненскому городскому округу; - ГУП «Ставрополькоммунэлектро»; - ОАО «Ростелеком»	апрель-июнь 2020	Мартиросян Г.В. Черкашина Л.И. Иванова К.А.
5.11	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии)	ноябрь- декабрь 2019	Черкашина Л.И. Иванова К.А. Руководители ОО
5.12	Организация и проведение в общеобразовательных организациях округа репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к ГИА-9 и ГИА- 11 в 2020 году: Проведение репетиционных экзаменов (с выездом в ППЭ): по русскому языку в 11 классах в форме ЕГЭ по математике в 9 классах в форме ОГЭ по математике (база и профиль) в 11 классах в форме ЕГЭ по русскому языку в 9 классах в форме ОГЭ Проведение репетиционных экзаменов (по текстам ОО): по математике в 9 классах в форме ОГЭ по математике (база и профиль) в 11 классах в форме ЕГЭ по географии в 9 классах в форме ОГЭ по обществознанию в 11 классах в форме ЕГЭ	октябрь октябрь март март февраль февраль март март	Черкашина Л.И. Иванова К.А. Жукова Л.В. Руководители РМО Руководители ОО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
	по физике в 11 классах в форме ЕГЭ по обществознанию в 9 классах в форме ОГЭ по литературе в 11 классах (итоговое сочинение (изложение)) по русскому языку в 9 классах (итоговое собеседование) по литературе в 11 классах (итоговое сочинение (изложение)) по русскому языку в 9 классах (итоговое собеседование)	апрель апрель октябрь ноябрь ноябрь декабрь	
5.13.	Сбор информации о кандидатах в общественные наблюдатели ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Согласование списков общественных наблюдателей. Организация методической работы с общественными наблюдателями	январь-май 2020	Черкашина Л.И. Иванова К.А. Руководители ОО
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
6.1	Размещение информации для выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА на сайтах отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края и общеобразовательных организаций	в течение 2019/20 учебного года	Черкашина Л.И. Иванова К.А. Хорошунова О.Н. Руководители ОО
6.2	Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2019/20 учебного года	Черкашина Л.И. Иванова К.А.
6.3.	Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования, общеобразовательных организаций: ГИА-9: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании;	не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового собеседования	Иванова К.А. Хорошунова О.Н.
	- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9;	не позднее чем за два месяца до дня начала экзаменов не позднее чем за месяц до	Черкашина Л.И. Хорошунова О.Н.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
		дня проведения итогового собеседования	
	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	не позднее чем за месяц до дня начала экзаменов	
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	не позднее чем за месяц до дня начала экзаменов	
	ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;	не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)	
	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;	не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления	
	- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи	

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
	<p>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11</p>	<p>заявления</p> <p>не позднее, чем за месяц до начала экзаменов</p> <p>не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов</p>	
6.4.	<p>Участие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения в 2020 году ГИА-9 и ГИА-11; - в родительских собраниях муниципального, школьного уровней по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 	в течение 2019/20 учебного года	Черкашина Л.И. Иванова К.А. Руководители ОО
6.6.	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году	в течение 2019/20 учебного года	Мартиросян Г.В.
№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
	7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
7.1.	<p>Проведение мониторинга деятельности общеобразовательных организаций в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА, родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. 	в течение 2019/2020 учебного года	Еньшина Н.И. Черкашина Л.И. Иванова К.А.

7.2.	<p>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС; - проведение мониторинга выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2020 году; <p>проверка готовности ППЭ к ГИА.</p>	По мере необходимости март, май 2020	Черкашина Л.И. Иванова К.А.
7.3.	<p>Организация, доставка, контроль и направление членов (уполномоченных представителей) государственной экзаменационной комиссии, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ от Изобильненского городского округа для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ, предметные и конфликтные комиссии.</p>	В период проведения ГИА-9, ГИА- 11	Еньпина Н.И. Черкашина Л.И. Иванова К.А. Руководители ОО
7.4	Проверка готовности ППЭ к ГИА-2020	май 2020	Черкашина Л.И. Руководители ОО